

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen omtrent de aanleg van het eerste kunstgrasveld. Daarnaast is er een interview met Jan Wijnen te lezen. Hij is directeur van Multiplan Groep. Multiplan zorgt namens gemeente Zwolle en Stadion Ontwikkeling Zwolle onder andere voor de aanleg van de kunstgrasvelden.

## Aanleg eerste kunstgrasveld

Op 16 november zou Edel Grass beginnen met de aanleg van de eerste kunstgrasmat en het inbrengen van de onderlaag. Om de ondergrond te keuren, heeft Be Quick '28 op woensdag 15 november bezoek gehad van een commissie van de KNVB. Helaas heeft deze commissie geconstateerd dat de trilling in de ondergrond te groot is. Hierdoor kan de kunstgrasmat nog niet worden aangelegd. Men is na dit oordeel van de KNVB gelijk gestart met het walsen van de grond, zodat de kunstgrasmat zo snel mogelijk kan worden aangelegd. Op vrijdag 17 november zal de KNVB opnieuw de ondergrond onderzoeken. Als de grond goedgekeurd wordt en het weer ook mee zit, dan zal op maandag 20 november alsnog worden gestart met de aanleg van het kunstgrasveld. Hopelijk kan dit veld dan over ongeveer twee weken in gebruik worden genomen. Welke wedstrijden op dit veld gespeeld zullen worden is afhankelijk van de andere werkzaamheden die op het sportcomplex worden verricht. Dit wordt dus nog nader bepaald.

Zodra het nieuwe kunstgrasveld bespeelbaar is, zal het huidige veld 3 verdwijnen. Zodra dit veld is verdwenen kunnen de werklieden starten met de bouwwerkzaamheden die in de eerste week van december zijn gepland.

## Headlines

-  **Aanleg eerste kunstgrasveld**
-  **Kleedkamerunits**
-  **Bouwplanning**
-  **Wedstrijdprogramma**
-  **Interview**



Vorbereidingen aanleg kunstgrasveld



## Kleedkamerunits

Op donderdag 16 november zijn de tijdelijke kleedkamerunits aangeleverd. De komende anderhalve week worden de aansluitingen voor riolering, gas water en elektra gerealiseerd zodat deze units vanaf 27 november in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent dus ook dat vanaf 27 november wordt gestart met de sloop van de oude kleedkamers.

Zodra de oude kleedkamers zijn gesloopt, kan worden gestart met het grondwerk van het tweede kunstgrasveld. De bedoeling is dat in week 51 (vanaf 18 december) het tweede kunstgrasveld wordt opgeleverd inclusief doelen, ballenvangers en omheining. Deze planning is zeer sterk afhankelijk van goed weer. Als de mat door een te hoge vochtigheid van de grond niet kan worden aangelegd, dan schuift het één en ander op naar het nieuwe jaar.

## Bouwplanning

Moes Bouwgroep zal in de eerste week van december starten met haar bouwwerkzaamheden. Deze week zal een gedetailleerde planning worden opgesteld voor de bouwactiviteiten. Uitgangspunt bij het opstellen van deze planning is dat Be Quick '28 in augustus 2007 over een volledig afgebouwd en ingericht clubhuis kan beschikken. Ook de kleedkamers en de tribune moeten dan klaar zijn.

## Wedstrijdprogramma

Team	Datum	Tijd	Wedstrijd	Accommodatie
Heren 1	18-11-2006	14.30 uur	Harkemase Boys - Be Quick '28	Sportpark De Bosk te Harkema
Dames 1	18-11-2006	14.30 uur	Be Quick'28 DA1 - Oranje Nassau DA1	Sportpark Ceintuurbaan (Zwolle)

## INTERVIEW



**Naam:** Jan Wijnen

Directeur Realisatie Multiplan Design & Build BV

### Hebt u zelf binding met voetbal?

Ik heb gevoetbald van mijn 6e tot mijn 25e jaar.

### Wat is uw functie met betrekking tot de bouwactiviteiten van Be Quick '28?

Ik ben directeur van Multiplan, wij zorgen namens de gemeente en in opdracht van Stadion Ontwikkeling Zwolle (SOZ) voor de aanleg van onder andere de kunstgrasvelden.

### Wat voor werkzaamheden verricht uw bedrijf voor Be Quick '28?

Het ontwerp voor de velden hebben we laten maken. Verder dragen wij mede zorg voor de aanleg van de kunstgrasvelden, de natuurvelden en de bestrating daar omheen.

### Hoe vindt u het om zorg te dragen voor deze onderdelen?

Het is een mooie uitdaging. Dit is voor ons bedrijf de eerste keer dat wij betrokken zijn bij de aanleg van een sportcomplex. Wij hebben een aantal gespecialiseerde partijen ingeschakeld om samen met ons dit plan uit te werken en te realiseren.

### Zijn er nog zaken waar u tegenaan loopt tijdens de uitvoering?

Het project is na de zomervakantie gestart, waardoor er nog enige onduidelijkheden waren. Zo was er nog niet duidelijk welk type infill er gekozen zou worden voor de kunstgrasvelden. Dit had vooral te maken met de discussie omtrent het gebruik van gemalen autobandenrubber in de kunstgrasvelden. Voor de kunstgrasvelden wordt nu Terra XPS gebruikt, dit bestaat uit kunststof, in plaats van rubber gewonnen uit autobanden. De Terra XPS is minder schadelijk voor het milieu en ook voor de spelers zelf, vandaar dat er is gekozen voor deze optie. Mede door deze onduidelijkheden wordt er wel enige vertraging op gelopen die niet te vermijden valt.

## COLOFON:

Samenstelling/Coördinatie: AIDA Communicatie

Interviews: AIDA Communicatie: Marco Bosma en Queeny Jonker

Fotografie: Queeny Jonker