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Afkeuring onderlaag kunstgrasvelden
Om de onderlaag geschikt te maken voor de aanleg van het kunstgras waren er 
materialen besteld. Met dit materiaal is de ondergrond bewerkt. Helaas is gebleken dat
de leverancier een verkeerde samenstelling van de bewerkingsmaterialen heeft 
geleverd, waardoor het gebruik van deze materialen niet heeft bijgedragen aan een 
verbetering in de kwaliteit. De ondergrond is daarom weer afgekeurd. De bewerkte 
ondergrond voor zowel het eerste als het tweede kunstgrasveld moet daarom weer 
worden afgegraven. Dit levert een vertraging op van twee weken. Aan het eind van week
48 wordt het goede materiaal geleverd en zal de ondergrond hiermee worden bewerkt.
Om ervoor te zorgen dat de kunstgrasvelden vóór de kerst gereed zijn, is het aannemers-
bedrijf dat betrokken is bij de bouwactiviteiten voor Be Quick ’28 bereid om de 
zaterdagen door te werken. Daarnaast zal er worden gewerkt in ploegendiensten, waar-
bij er ook ’s avonds doorgewerkt kan worden dankzij de lichtmasten. Eén ploeg zal 
werken van 7.00 tot 15.00 en een ploeg zal werken van 15.00 tot 22.00 uur. 
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In deze nieuwsbrief kun je lezen hoe het ervoor staat met de aanleg van de kunstgrasvelden. Daarnaast is er
informatie te lezen over het nieuwe trainingsschema dat te vinden is op de website www.bequick28.nl. 

Wedstrijdvelden
Alleen op veld 1 kunnen nog wedstrijden worden gespeeld. De velden 2 en 3 zijn niet
meer beschikbaar als wedstrijdvelden. We zullen daarom voor veel wedstrijden uit 
moeten wijken naar Storica. De teams die bij Storica moeten voetballen worden hier
uiteraard tijdig over geïnformeerd. Natuurlijk worden ook de tegenstanders en de
scheidsrechters op de hoogte gesteld van deze verandering. Daarnaast zullen er een
aantal wedstrijden worden afgelast of verplaatst. Hierover worden de betreffende teams
telefonisch, per mail of via de kabelkrant geïnformeerd. 
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Nog een aantal spelregels voor het gebruik van de kleedkamerunits:
Laten we zuinig zijn op deze kleedkamers! Een wand is snel kapot en/of vervuild. 
Laten we met elkaar tonen dat wij ook gast kunnen zijn in onze eigen kleedruimtes.
Lever na afloop van het gebruik van de kleedkamers de sleutels weer in aan de bar.
Klop je schoenen niet uit in de kleedkamers
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Kleedkamerunits
Vanaf maandag 27 november zijn de tijdelijke kleedkamers in gebruik genomen. In het clubhuis hangt op het prikbord
bij de ingang een schema met een indeling en een plattegrond van deze kleedkamers. 
De sleutels van de kleedkamers zijn te verkrijgen aan de bar in het clubhuis. Met eventuele vragen over de kleed-
kamerunits kun je je wenden tot Hans Brouwer.



Nieuwsbrief 1 december
`

Pagina 2

COLOFON:
Samenstelling/Coördinatie: AIDA Communicatie
Interviews: AIDA Communicatie: Marco Bosma en Queeny Jonker
Fotografie: Queeny Jonker 

Team Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
Heren 1 02-12-2006 14.30 uur Be Quick '28 - sc Genemuiden    Sportpark Ceintuurbaan (Zwolle)
Dames 1 02-12-2006 12.30 uur Be Quick'28 DA1 - Fortuna Wormerv. DA1 Sportpark Ceintuurbaan (Zwolle)

Heipalen clubhuis
De palen voor het nieuwe clubhuis bevinden
zich rondom het aan te leggen hoofdveld. Om
te voorkomen dat de ondergrond zal worden
aangetast door het heien voor het clubhuis en
de nieuwe kleedkamers, zal hier waarschijnlijk
eerder mee worden gestart. Het is namelijk niet
bekend wat het effect van het heien is op de
ondergrond voor de kunstgrasvelden. 

Trainingsschema
Vanaf maandag 27 november is het niet meer
mogelijk om op veld 3 te trainen. Op de 
website www.bequick28.nl is een nieuw 
trainingsschema te vinden. In dit schema is
weergegeven op welke velden ieder team zal
trainen. Dit trainingsschema is geldig tot de in
gebruik name van het eerste kunstgrasveld.
Voor de E’s en de teams die rond dezelfde tijd
trainen op de maandag en de donderdag zal
het inschikken worden.

Sloop kleedkamers
Op dinsdag 28 en op woensdag 29 november is men bezig geweest met de asbestsanering van de oude 
kleedkamers. Op donderdag 30 november is men gestart met de sloop van de kleedkamers. 


